ZMLUVA O DIELO

(MOBILEUM - NADSTAVBA GALERIE OBJEKTU S50.06
GARAZ — RIADIACA VEZA VYCVIKOVEHO ZARIADENIA PRE VODICOV)

uzatvorena

podla ustanovenia § 536 a nasledujécich zdkona FZ CSFR & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (d'alej v texte af len , Obchodny zékonnik” v ndleZitom gramatickom toare)

dole uvedeného dfia mesiaca a roka

Preambula

Utelom Zmiury o Dielo (MOBILEUM -- Nadstavba Galérie objekiu SO.06 Gards — Rindiaca veta Vijevikového zariadenia pre
vodicov) (dulej v jef texte gf len Zmluor” v ndleZitom gramatickom tvare) je upravif vzdjonmé pinenie Zmluvnydch priv a povinnost
Zmluvnych strdn tak, aby nedochddzale k eventudlnym rozporom e sidnym konaniam. Predovietkym je viak sfelom Zmluvy presne
definovat’ povinnasf Zhotovitela na sooje nebezpedenstvo, rindne a v dohodmutom fase vykonat' pre Objednieateln nim zodané Dielo, presne
Specifikované v Zmluve q v jef prilohich a povinnost” Objedwdvatela zaplatit Zhotovitelovi za riadue, vias n v silade so Zmluvou
Zhotovitelom vykonané Dielo presne Specifikované v Zmluve, kforé bude v zmysle Zmluvy Zhotovitelom rigdne o véas odovzdané g
Cbjedirdvatelom prevzaté, dohodnutn Cenu Diela v znysle Zmluwy.

Objednavatel:
obchodna spoloénost
obchodné meno:
sidlo:
1CO:
zapis:

DIC/IC DPH:
Statutdrny organ:
bankové spojenie:

osoby opravnené rokovat’

a
Zhotovitel:

obchodné spoloénost/SZCO

vo veciach obchodnych:

Clénok I
Zmluvné strany

Vycevikové zariadenie pre vodidov, s.r.0.

Vajanského nabreZie 5, 811 02 Bratislava - mestska &ast Staré Mesto
44 154 992

Obchodny register Okresného siidu Bratistava |

oddiel: Sro, vlozka islo: 106750/B

SK2022608995 / SK2022608995

pan Ladislav CSOKA, konate!

Vieobecnd Gverova banka, a.s., éslo (&tu: 000000 - 3686086251/0200
IBAN: 5K23 0200 0000 0036 8608 6251, BIC: SUBASKBX

Ladislav CSOKA

vo veciach realizdcie a odovzdania Diela: Ladislav CSOKA

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:

Ladislav CSOKA
Ladislav CSOKA

{dalef v texte Zmluvy af len , Qbjedndvatel” alebo , Investor” v ndleZitom gramatickom tvare)

obchodné meno:
sidlo/miesto podnikania:
ICo:

zapis:

DICAC DPH:

Statutdrny orgéru:
bankové spojenie:

osoby oprivanené rokovat’

vo veciach obchodnych:

INPORTANTEs. 1. 0.

Nova Osada 805/25

45 354 928

OR Okr. S4du v Trnave, oddiel Sro, vl. €.:24953/T
2022972622 ] SK2022972622

Ing. Peter Gocon

¢SOB, as.

IBAN: SK60 7500 0000 0040 2961 6907, BIC: CEKOSKBX

Ing. Peter Goconl

vo veciach realizacie a odovzdania Diela: Ing. Peter Gocofi

vo veciach technickych:
vo veclach zmluvnych:

Ing. Peter Gocon
Ing. Peter Gocon

{d'alej v texte Zmluvy af len , Zhotovitel v ndleZitom gramatickem fvare)

(d'alej v texte Zmluvy spoloéne , Zminvné strany” a jednotlivo , Zmluynd strang” v nileZitom gramatickon: tvare)

Clanok 11



1

10.

Uvodné ustanovenia a vyhlisenia Zmluvnvych strin
Vychodiskové podklady a fidaje

Konajiice osoby vyhlasujti, Ze su plne pravne sposobilé na tento pravny dkon, a Ze sit v pinom rozsahu
opravnené Zmluvu v tomto zneni uzavrief.

Objednévatel je slovenské obchodndé spolofnost, ktoréd viastnd Automotodrdm SLOVAKIA RING, ktory
je najvadsim slovenskym motoristicky okruhom a zéroven viaciiCelovym Sportovym zariadenim.
Objednavatel mé v postaveni vediiceho partnera zamer v spolupréci s partnerom, ktorym je madarska
spolocnost Mobilis Kézhasznii Nonprofit Kft,, so sidiom: 9026 Gydr, Vasérhelyi P. u. 66., Madarska
republika, realizoval projekt (kéd projektu: SKHU/1902/1.1/086), ktorého Gplny ndzov znie:
~MOBILEUM - Cooperation of mobility related interactive science exhibitions [ Interaktivna spolupraca
sivisiaca s mobilitou” a ktorého skrateny ndzov znie ,MOBILEUM” (dulej vitexte Zmiuvy af len
L Projekt” v néleZitom gramatickom tvare).

Objednavatel bude v sitvisiosti s realizaciou Projektu prijimatefom NFP  z Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja, ktorého poskytovatelom je Ministerstvo zahrani¢nych veci Madarskej republiky,
so sidlom: Bem rakpart 47., 1027 Budapest, Madarsko

V ramci Projektu sa u Objednavatefa vybuduje multifunkény priestor vhodny pre interaktivne vystavy,
workshopy, atd., tj. ato prostrednictvom zmeny dokondenej stavby s ndzvom: , Nadstavba Galérie
objektu 50.06 GaraZ - Riadiaca veZa Vycvikového zariadenia pre voditov”.

Zhotovitel (Gspedny uchddzad) je prévnickd osoba/fyzickd osoba — podnikatel opravnend na |
uskutoffiovanie stavieb a ich zmien].

Vychodiskovym podkladom su sufaZné podklady Objednavatela pre verejné obstardvanie, na ktoré bola
vyzva na predkladanie pontk zverejnena na web. stranke https:/fsiovakiaring.sk/sk/verejna-sutaz

zo dia 10.8.2022 pod nazvom ,MOBILEUM” Nadstavba Galérie objektu 50.06 GardZ - Riadiaca veZa
vycvikového zariadenia pre vodicov.

Sucasfou sttaznych podkladov je aj Projektovd dokumentécia vypracovand autorom projektu: Ing.
arch, Stanislav RENTKA, architektonicky ateliér, so sidlom: Podnikatelskd 1334/3, 900 42 Dunajska
LuZna, kanceldria: Hrani¢nd 18, 821 05 Bratislava, spracovatefom je Ing. arch. Stanislav RENTKA,
architektonicky ateliér, so sidlom: Podnikatel'ska 1334/3, 900 42 Dunajské LuZna, kanceldria; Hraniéna
18, 821 (5 Bratislava so zodpovednym projektantom Ing. arch. Stanislav RENTKA v néaslednej
spolupraci s Ing. FrantiSkom KISOM, autorizovanym stavebnym inZinierom zapisanym v Zozname
autorizovanych stavebnych inZinierov pod registraénym &islom 1112*A*1 v kategorii Pozermné stavby
(dalej v texte Zmluvy aj len ,Projektovd dokumentdcia” v ndleZitom gramatickom tvare) v digitalnej forme,
podla ktorej sa budi stavebné prace vykonavat. Proiektové dokumentécia tvori Prilohu €. 4 Zmluvy.
Ponuka Zhotovitela vypracovana a zaslana podla ods. 7 tohto {anku Zmluvy zo diia 23.8.2022 je tieZ
vychediskovym podkladorm tejto zmluvy a je prilohou tejto Zmluvy.

vy

na stavbu av Zmluve riadne, véas abez akychkolvek vad zrealizované ariadne, vias abez
akychkolvek vad odovzdané.

Clanok I
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmiluvy je zévizok Zhotovitefa v rozsahu, spdsobom aza podmienok dohodnutych v
Zmluve vykonaf Dielo ,MOBILEUM - Nadstavba Galérie objektu SO.06 Gardz — Riadiaca veZa
Vycvikového zariadenia pre vodicov” {(dulef v texte Zmluvy aj len ,Diele” v ndleZitom gramatickom fvare),
ktoré je bliz8ie Specifikované v Prilohe ¢ 1 (Rozpodet stavebnych prac), Prilohe €. 3 (Opis predmetu
zakazky vratane vSetkych vysvetleni, ktoré boli v suvislosti spredmetom zékazky poskytnuté
Objednavatelom pred uplynutim lehoty na predkladanie pondk) a Prilche & 4 (Projektova
dokumenticia) a zaviizok Objednéavatela riadne vykonané Dielo prevziaf a zaplatit za jeho vykonanie
Zhotovitelovi dohodnuti cenu.

Objednavatel uzatvara Zmluvu v sitlade s ustanoveniami zékona NR SR & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov {dulej v texte

Zmlyvy aj len |, Zdkon overginom ohstardpani” v ndleZifom gramatickom fvare) na zéklade ponuky

Strana 2 z 15 stran Zmiuvy o Dielo (MOBH EUM - Nadstavba Galérie objektu 5O.06 Garaz - Riadiaca veZza VZV) 2o diia 26.08.2022



Zhotovitela spracovanej v sulade so sutaznymi podkladmi a vetkymi dokumentmi poskytnutymi
Objednavatelom pred uplynutim lehety na predkladanie pondk v rdmei procesu vereiného
obstardvania snazvom ,MOBILEUM - Nadstavba Galérie objektu 50.06 CGaraZ - Riadiaca veZa
Vycvikového zariadenia pre vodicov”

Zhotovitel sa zavdzuje vykonaf Dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady ana vlastné
nebezpelenstvo, s odbornou starostlivostou, v sulade s Projektovou dokumenticiou, s podmienkarmni
Stavebného povolenia & Vyst./1546/2019/2020 zo dha 16.10.2020, podla vifaznej ponuky Zhotovitela
predicienej vo verejnom obstaravani, pri dodrZani platnych technickych alebo technologickych noriem
(STN a EN} a vBeobecne zdvdznych prédvnych predpisov, asového harmonogramu postupu prac a
zmiuvnej ceny Diela. Zhotovitel sa zavidzuje, Ze bude dodrZiavat vietky povinnosti vyplyvajice z
ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou Diela, s0 mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizAcii Diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré si na riadne vykonanie Diela potrebné.

Clanok IV
Miesto a éas vykonania Diela

Zhotovitel sa zavizuje vykonaf pre Objednévatela Dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat

Diele Objednavatelovi v dohodnutom Case a mieste.

Miesto vykondvania Diela: katastrdlne dzemie Orechova Potdfi, pozemok s parcelnym slom; 896/43

{dalej v texte Zmluvy aj len , Stavenisko” v ndleZitom gramatickom tvare).

Terminy realizacie Diela:

a. zatiatok realizdcier najreskdér do 10, slovom: desaf pracovnych dni odo dha odovzdania
a prevzatia Staveniska

b.  ukenfenie realizacie: najneskdr do 6, slovom: Sesf mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia
Staveniska,

Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo v zmysle ustanoveni Zmluvy riadne a v&as. V pripade, ak

Zhotovitel vykona Dielo riadne a pred terminom 3pecifikovanym v bode 3. pism. b. tohto dlanku

Zmluvy, bude Objednavatel povinny takto vykonané Dielo prevziaf,

Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkladu, najneskdr vBak 3, slovorn tri pracovné dni po vzniku

akejkolvek udalosti, ktord bréni alebo staZuje vykonavanie Diela s ddsledkom hrozby omegkania s

ukondenim realizdcie Diela v termine podla bodu 3. pism. b, tohto &ldnku Zmluvy, pisomne informovaf

Objednévatela o tejto skutoCnosti, a to zaznamom v stavebnom denniku.

Clanok V
Cena za Dielo

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu uvedenom v dlanku IH av &lénku IV Zmluvy je stanovend
dohodou Zmluvnych strén v zmysle § 3 Zakona NR 5R & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich
predpisov a vyhladky MF SR & 87/1996 Z. z., kiorou sa vykondva Zékon o cendch v zneni neskor§ich
predpisov (dalej vtexte Zmluvy af len .Zdkon o cendch” v ndleZilom gramatickom tvare) ako cena
maximalna platnd do konca zmiuvného obdobia uvedeného v ¢lanku IV Zmluvy a je doloZend
sumarnou podrobnou rekapitulaciou rozpoctovych nakiadov Zhotovitela, ktora tvori prilohu & 1
Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje predlozit Objednavatelovi elektronickt verziu podrobnéhe rozpottu
{vo formate M5 Excel), taktiez sa Zhotovitel zavazuje prediladat Objednavatelovi v elekironickej verzi
{(ve forméte MS Excel) kaZda zmenu tohto podrobného rozpoltu, v pripade, Ze k zmene dbjde podas
realizdcie predmetu Zmiluvy.

Spdsob vytvorenia ceny je vsulade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie Diela celkom je:

Cena celkom bez DPH: 593 005,49 EUR

slovom: patstodeviatdesiattritisicpét euro a 49 centov
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slovom: stoosemnasttisicieststojeden euro a 10 centov
Cena celkom s DPH: 711 606, 59 EUR

slovom: sedemstojedenasttisiceststodest euro a 59 centov.

Cena Diela plati pri dodrZani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v Projektovej
dokumentécii dodanej Objednavatefom a s v nej zohladnené vietky podmienky Objednévatela
uvedené v sutaZnych podkiadoch pre verejné obstardvanie podla Zmluvy.

Zhotovitel bude fakturovat DPH podla prdvnych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie,

Cena Diela je zhodna s cenou Diela, ktort predloZil Zhotovitel' v postaveni uchddzaca vo svojej ponuke
v ramci procesu verejného obstardvania.

Cena za Dielo dohodnutd Zmluvnymi stranami podia bodu 3. tohio fanku Zmluvy je konefna
av celom rozsahu zahffia vietky nédklady aréiie stivisiace s realizdciou Diela, ktoré vyplyvajii pre
Zhotovitela z Zmluvy, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve explicitne uvedené, ale z nej vyplyvaji. (najma,
no nie len: zriadenie a oplotenie Staveniska, istota na Stavenisku, zriadenie vjazdov a uzavierok,
vytydenie existujiicich inZinierskych sietf v zmysle vyjadreni spravcov sieti, uzemné a prevadzkové
vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

Clanok VI
Platobné podmienky

Zmiuvné strany sa dohodli na tom, Ze cena Diela bude zaplatend nasledovne:

a. Prvi dast ceny Diela, predstavujicu 20%, slovami: dvadsaf percent ceny Diela jednorazovo vopred
na zaklade jednej zalohovej faktiiry, ktor: je Zhotovitel oprévneny a povinny vystavif v defi
prevzatia Staveniska, po jeho protokolarnom odovzdani Objedndvatelom a prevzati Zhotovitelom
so splatnostou 30 dni ode diia vystavenia zalohovej faktiry.

b. Daliie casti ceny Diela, v sGhrnne predstavujiice maximalne 60%, slovami estdesiat percent ceny
Diela postupne na zaklade viacerych ¢iastkovych faktiir, ktoré je Zhotovitel opravneny a povinny
vystavit vidy mesaine pozadu koncom kaZzdého prislusného mesiaca po protokoldrnom
odovzdani a prevzati skutodne vykonanych prac Diela na zéklade stpisu vykonanych prac na
Diele pisomine odsGhlasenych technickym dozorom Objednavatela, a to pri pouZiti sadzieb
uvedenych v cenovej ponuke so splatnostou 30, slovom: tridsaf dni odo dfia dorulenia
jednotlivych faktir, ktorych prilohou bude vidy sipis vykonanych préc (aj v elektronickej verzii v
excelovskom formate} a kdpia prisludnej casti stavebného dennika, vratane prisludnych dokladov
o cenach, odpracovanych hodinovych ziétovacich sadzieb, podpisany opravnenou osobou
Zhotovitela, stavebnym dozorom a technickym dozorom investora, ktor{ svojimi podpismi
potvrdia zodpovednost za to, Ze fakturcvané stavebné préce boli skutofne realizované podla
schvalenej Projektovej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé
poloZky v prilohach sa nebudd uvadzat kumulovane, ale polozkovito sa uvedd v jednotkovych
mnoZstvach a jednotkovych cenach.

¢. Posledndi fast ceny Diela, predstavujicu 20%, slovami: dvadsat percent ceny Diela jednorazovo
pozadu na zaklade jednej tzv. vyGltovacej faktlry, ktord je Zhotovitel opravneny a povinny
vystavit do 15, slovom: pétnastich dni odo dfia riadneho a vlasného splnenia nasledovnych
podmienok, ktoré musia byt splnené kumulativne:

i. riadne protokolame odovzdanie a prevzatie Diela najneskér dita 31. marca 2023 podpisanim
preberaciecho protokolu o odovzdani a prevzati Diela ako celku obidvomi Zmluvnymi
stranami (dalej len ., Preberaci protokol”)

ii. riadne a vfasné odstranenie vietkych vad a nedorobkov Diela zistenych v preberacom konani
v lehotéch uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela

iit. predloZenie nedovolatefnej bankovej zaruky na sumu predstavujiicu 5%, slovami: paf percent
celej ceny Diela na celd dobu pafrofne} zarudnej doby Diela plus minimalne na dobu 60,
slovom: Sestdesiat kalendarnych dni od uplynutia zarutnej doby Diela vystavenej v mene
EURQ, bankou so sidlom v Siovenskej republike alebo pobockou zahranitnej banky
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na Slovensku v stlade s ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni a

Zmluvoy, pricom znrenie zarudnej listiny mus{ byt odsithlasené Objednavatelom,
Prilohou tzv. vyuétovacej faktary bude kompletny sipis vykonanych préc (aj v elektronickej verzii v
excelovskom formate) spolu so zistovacim protokolom o vykonanych stavebnych pracach, krycim
listom faktiry, rekapituldciou, kdpiou stavebného dennika, vrdtane pristuSnych dokladov o cenach,
vainych listkov a tthrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skiiSok, reviznych sprav,
odpracovanych hodinovych zétovacich sadzieb, podpisany oprdvnenou osobou Zhotovitela,
stavebnym dozorom a technickym dozorom investora, ktorf svojimi podpismi zodpovedajt za to, Ze
fakturované stavebné prace boli skutotne realizované podla schvalenej Projektovej dokumentacie a
ocenené poloZkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudd uvadzat
kumulovane, ale poloZkovite sa uvedi v jednotkovych mnoZstviach a jednotkovych cenach. Prilchou
faktiry bude aj Preberaci protokol a Potvrdenie Objednavatela o odstraneni vad a nedorcbkov,
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran a Zarugna listina o nedovolatelnej
bankovej zaruky na sumu predstavujicu 5% celej ceny Diela na cel dobu pifrotnej zéruinej doby
Diela plus minimalne na dobu 60, slovom: Sestdesiat kalendarnych dni od uplynutia zaru¢nej doby
Diela. Lehota splatnosti faktary je 30, slovom: tridsat dni odo dfta dorudenia faktary Objednavatelovi.
Fakttiry podla bodu 1. tohto fanku Zmluvy budti predloZené na thradu v 3 (troch) vyhotoveniach.
Kazdy Gétovny doklad - faktira musi spliiat nélefitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov. V pripade, Ze faktira nebude
obsahovat naleZitosti a prilohy uvedené v Zmluve, Objednévatel bude opravneny takto vystavent
faktiru vratitf Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova lehota splatnosti plynif
dorufenim opravenej/doplnenej faktury Objednavatelovi.
Zhotovite! je povinny dorudit stpis vykonanych prac podia bodu 2. tohto &lénku Zmluvy na kontrolu
Objednavatelovi min. 5, slovom: paf pracovnych dni pred dfiom uskutoénenie preberacieho konania.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude financované z EFRR systémom refundécie z operaéného
programu Program spoluprace interreg V-A Slovenské republika - Madarsko, prioritna os: Priroda
a kultira, Specificky ciel: 1.1 - Zvy3enie atraktivity pohraninej oblasti v rdmci Projektu na zaklade
Zmluvy o poskytnuti nenévratneho finandného prispevku [SUBSIDY CONTRACT, project No:
SKHU/1902/1.1./086, with acronym: MOBILEUM] (dulej v texte Zmluvy af len ,, Zpiluva o poskytnuti NFP”
v ndleZitom gramatickom tvare}.
V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady Diela uplatnené Objednédvatelom v rdmct zérugnej doby v
terminoch dohodnutych v danku IX, bode 7. Zmluvy, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze
Objedndvatel je opravneny dat vady Diela odstranit tretej osobe na nékiady Zhotovitela, pricom sumu
preukazatelne vynaloZenych nakladov na ich odstréanenie je opravneny &erpat zo bankovej zdruky
podla bodu 8. tohto clanku Zmluvy. Narok na zmluvnt pokutu podla &lanku X bodu 2. Zmluvy tym
nie je dotknuty.
Bankové zaruka podla ¢lanku VI bodu 1. pism. ¢. podbodu iil. Zmluvy musi byt vystavena:

i. samostatne ako bankova zéruka za zéruénG dobu na sumu na sumu predstavujocu 5%,
slovarni: pat percent celej ceny Diela a so zabezpedenim povinnosti Zhotovitela podla bodu 8.
tohto ¢lanku Zmluvy, s platnostou zdruénej listiny na obdobie minimalne 60, slovami:
$estdesiat dni odo diia uplynutia zaruénej doby na Dielo v zmysle ¢lanku IX bodu 3. Zmluvy;

ii. s pisomnym prehlasenim banky, Ze Zhotovitel prisluiny poplatok za zriadenie bankovej
zéruky uhradil jednorazovo;

ili. s pisomnym vyhlasenim banky v zarutnej listine, Ze banka neodvolatelne a bez akychkolvek
vyhrad, podmienck a namietok na prvi vyzvu Objednavatela uspokoyl Objednavatela
poukédzanim pefiaZnej sumy alebo periaZnych sim v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska
neprekrodi pefiaZnd sumu, ktor( Objednédvatel poZaduje ako sumu bankovej zdruky za
zaruéni dobu na Dielo, ak Zhotovitel' poruduje svoje zavazky vyplyvajice mu zo Zmluvy a
vieobecne zdviznych pravnych predpisov.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla Zmluvy skon& pred uplynutim
Zmluvou vyZadovanej doby platnosti bankovej zéruky, Zhotovitel zabezpedi prediZenie jej platnosti
tak, aby bola dodrZana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu znadmeho v &ase prediZovania
platnosti bankovej zaruky., Zhotovitel je povinny predizit platnost prisluénej bankovej zaruky v
pripade potreby aj opakovane. K prediZeniu bankovej zdruky musi dojst vidy aspofi 15 dni pred
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uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predi¥enim platnosti barkovej zéruky na tdely Zmluvy sa rozumie
dorufenie nove] bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke Objednavatelovi.

V pripade, ak zaruéna listina, prip. ind listina sdvisiaca s bankovou zarukou, nebude obsahovat
podmienky uvedené v Zmluve a v Obchodnom zakonniku, a/alebo bude obsahovat dpravu nad rdmec
podmienok uvedenych v Zmluve av Obchodnom zdkonniku, Objednéavatel si vyhradzuje prévo
neodsthlasit bankovi zdruku.

Z bankovej zaruky podla bodu 8. tohte ¢lanku Zmluvy je Objednévatel opravneny Cerpat v pripade, ak
ddjde k porudeniu zabezpecovanej povinnosti, a to podla svojho uvazenia na zaklade pisomnej vyzvy
banke, pritom zohlfadni vyznam prisluného porudenia. Objedndvatel nie je oprdvneny Cerpat z
bankove; zaruky podla bodu 8. tohto &ldnku Zmluvy, ak porudenie zmluvnej povinnosti bolo
spbsobené okalnostami vyludujicimi zodpovednos? (vy3sia moc).

Pre odstranenie akychkofvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢erpanim bankovej zaruky nie je vo vztahu k
Objednavatelovi dotknuta povinnost Zhotovitela spinit bankovou zdrukou zabezpedovany zavazok, s
vynimkou bankovou zédrukou zabezpefovaného penaZného zavizku Zhotovitela vodi Objedndvatelovi
v rozsahu plnenia ziskaného z bankovej zaruky.

VEetky bankové vydavky a poplatky banky spojené s platbami Objednédvatela Zhotovitelovi znésa
Objednavate!, a naopak. Pokial je platobnym miestom téet Zhotovitela vedeny v zahraniéf (1. j. nie v
Slovenskej republike), vietky naklady spojené s platbou Zhotovitefovi Objedndvatelom, i naopak,
znada Zhotovitel. To neplati, ak ide o ndklady, vznik ktorych vyvelal svojim nespréavnym alebo
nevhodnym postupom Objedndvatel.

Clanok VII
Podmienky vvkonania predmetu Zmluvy

Zhotovitel bude Objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu {gocon®inportante sk}
na prevzatie Staveniska. Objedndvatel vyzve Zhotovitela na prevzatie Staveniska do 10 (desaf)
pracovnych dni odo diia nadobudnutia U¢innosti Zmluvy, priom Zhotovitel je povinny prevziat
Stavenisko do 10 (desaf) pracovnych dni odo dita dorudenia vyzvy. Odovzdanie Staveniska sa vykond
zapisomn do stavebného dennika.

Oodovzdani Staveniska spifu Zmiuvné strany Protokol oodovzdani Staveniska, v ktorom
Objednéavatel uvedie zodpovedni osobu za technicky dozor a csobu zodpovednil za stavebny dozor.
Sii¢astou Protokolu o odovzdani Staveniska budd vietky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre
vykonanie Diela. V Protokole o odovzdani Staveniska Zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne
vymedzia rozsah odovzdavaného Staveniska. Miesto zdroja energie a vody urdi spravca verejnej siete.
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva st zahrnuté
v cene Diela, a teda Zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak budd energie
ainé sluZzby zabezpelené Objednavatelom, je Zhotovitel povinny uhradif ich Objednévatelovi na
zaklade faktiry vystavenej Objednévatelom podia odborného prepodtu,

V pripade omeskania Objedndvatela s odovzdanim Staveniska Zhotovitelovi, nie je Zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zévizku, a to o podet dni omeSkania Objednavatela s odovzdanim
Staveniska.

Zhotovitel je povinny najneskdr 3 (tri} dni po prevzati Staveniska odovzdat Objedndvatelovi zoznam
riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskor 3 (tri) dni pred realizaciou prac, na ktorych
vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, prediozit Objednavatelovi zoznam opravnenych
pracovnikov spolu s platnym opravnenim. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze funkciu stavbyvediiceho bude
vykonavaf rovnakad osoba, ktorti Zhotovitel pouZil v ramci siitaZe, ktorej vysledkom je uzatvorenie
tejto Zmhuvy, na preukdzanie spinenia podmienok Gasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom
obstardvani. V pripade nahradenia osoby stavbyvedticeho, musi novy stavbyveddci splfial minimalne
poZiadavky stanovené objednavatelom v danej sutaZi v ramei podmienky ufasti podla § 34 ods. 1
pism. g) zakona o verejnom obstaravani, ¢o je v pripade nahradenia osoby stavbyvediiceho Zhotovitel
povinny Objednavatelovi preukazat este pred nahradenim osoby stavbyvediceho novou osobou,
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru Staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradeZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznafenie vystraZnymi tabulami a
vystraznymi paskami. Zhotovitel zodpovedd aj za Skody vzniknuté porudentm svojich povinnosti, tak
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na majetku Objednavatela, ako aj tretich oséb a to podfa § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Takéto
tkody je povinny nahradit.
Pri uZivan{ ciest a komunikécii urdenych na prifazd na Stavenisko je Zhotovitel povinny pinit
povinnosti, vyplyvajiice zo vSeobecne zavaznych prévnych predpisov, ako aj z internych predpisov
Objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porugenie a vzniknutt Skodu.
Zhotovitel zodpoveda za poriadok na Stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
& kondtrukcii, za pripadné znelistenie komunikacii, ktoré bude pouZivaf pri vykonavani Diela a za
dodrZiavanie nofného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavizuje na svoje naklady odstranif
odpad, ktery je vysledkom jeho {innosti pri vykonévani Diela, ato najneskdr do okamihu, ked
Objednavatel pristipi k prevzatiu Diela. Zhotovitel je povinny umoZnit Objednavatelovi pristup na
Stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaji, alebo maji vykondvaf prace v stvislosti s
realizaciou Diela.
Zhaotovitel je pri realizacii Diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie bezpefnosti
a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipofiarne opatrenia
vyplyvajice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutt skodu zodpoveda
Zhotovitel' v plnom rozsahu.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolfvek
pofas platnosti a alinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebni sulinnost. Opravnené osoby na wvykon
kontroly/auditu st opravnené vstupovaf do objektov, zariadeni, prevadzok a inych priestorov, ak to
stvisi s predmetom Zmluvy a pozadovaf od Zhotovitela predloZenie origindlnych dokladov a ind
potrebni dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné daliie doklady
stivisiace s Zmluvou. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st:
a. Poskytovatel nendvratného finantného prispevku a nim poverené osoby,
b. Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
¢, Najvy38i kontrolny drad SR, prisludnd spréava finaninej kontroty, Certifikalny orgén a nimi
poverené asoby,
d. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
e. Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stilade s prisludnymi pravnymi predpistmi
SR a FU.
Zhotovitel je na vykonanie Diela povinny pouZif iba stavebné vyrobky, ktoré st podia oscbitnych
predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany Ggel, a to podla ust. § 43f z&kona & 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorSich predpisov (dulef
v fexte Zmluvy aj len ,stavebiyj zdkon” v ndleZitom gramatickom tvare), pripadne podla v danom Case
platného a Glinného ustanovenia pravneho predpisu, ktory stavebny zakon aktivne derogoval.
Zhotovitel zodpoveda za to, ¥e vietky vyrobky a materidly pouZité na vykonanie Diela budi spifiaf
poziadavky Objednavatela uplatnené v stufaznych podkladoch alebo st stanovené Projektom a budi
mat platny certifikat a budu spifiat parametre definované platnymi normami a predpismi (STN a EN).
Kvalitu realizovanych prac a kondtrukeii bude Zhotovitel dokladovat preukazovanim zhody trvale a
pevne zabudovanych stavebnych vyrobkov do stavby v sulade s ustanoveniami zdkona NR SR ¢
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v znenf neskordich predpisov.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré majit byt zakryté alebo
sa stan nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom na
technologické podmienky vykonavania Diela potrebné, vyzve Zhotovitel Objedndvatela na kontrolu
prac pred terminom uvedenym v predchddzajicej vete. Zaroveit je Zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu préc, ako aj stavebnych prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. Ak Objednavatel nevykona kontrolu tychto prac v stanovenej lehote, je Zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani Diela. V pripade, Ze Objedndvatel bude dodatoéne pozadovaf
odkrytie tychto prac, je Zhotovitel' povinny odkrytie vykonat, a to na ndklady Objednéavatela. Pokial sa
pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
naklady Zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac, Zhotovitel
poziada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.
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Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat Objedndvatela minimélne 3 (iri) pracovné dni vopred na Gfast na
povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych, resp. ocenenych
skiSok je Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpi3u vieici ziiéastneni.

Kontrolu vykonanych prac budG vykonadvat oprévnené osoby, a to technicky dozor investora a
stavebny dozor.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZif platné certifikdty, osveddenia o zhode,
osveddenia o kvalite, osvedlenia o akosti od slovenskych sktiSobni od véetkych pouZitych vyrobkov
a zariadeni. Zhotovitel je d'alej povinny zabezpedit ku dfwu prebratia Diela potrebné skuitky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov, v
opalnom pripade je Objedndvatel oprdvneny Dielo neprevziaf a2 do splnenia tejto povinnosti.
Zhotovitel je povinny odo dfa odovzdania Staveniska viest stavebny dennfk vstlade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovaf vietky skutofnosti, ktoré sa
stali na Stavenisku, najm# Gdaje o stavebnych pracach, ovykonani Statneho stavebného dozoru,
statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby a poveternostnych vplyvoch, ktoré maji
vplyv na preruSenie prac a s tym stivisiace oneskorenie dodania Diela, O predfieni iehoty na dodanie
Diela z dévodu nepriaznivych klimatickych podmienok sa zavazuji Zmluvné strany uzatvorif dodatok
k Zmluve, Stavebny dennik podas vykonédvania Diela musi by{ neustale na stavbe trvale pristupny, a to
aZ do skontenia stavebnych prac a odovzdania Diela bez vad a nedorobkov.

Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného denntka a k zépisomn pripojif svoje stanovisko.
Ak stavebny dozor so zdznamom Zhotovitela nesiuhlasi, je povinny pripoiit k zapisu svoje vyjadrenie
do troch dni, V opatnom pripade sa predpokladé, Ze s jeho zapisom sithlasi. To isté plat! pre namietky
Zhotovitela voti zdpisom Objednavatela. Objednavatel ma pravo robif si zo stavebného dennika
fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavaf zapisy v stavebnom
denniku technicky dozor investora,

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vykonanie Diela podfa Zmluvy a za vedenie stavebného
dennika je za Zhotovitela zodpovedny stavbyvedici: Ing. Peter Szabd Cislo osveddenia: 12463,
Koordinatora bezpefnosti stavby podlfa nariadenia vladdy ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na Stavenisko bude vykonavat: Be. Szabd Vendel.
Stavebny dozor bude vykonévat: Ing. FrantiSek Kis, Ev. & 112 Autorizovany stavebny inZinier
Technicky dozor investora bude vykonavaf: Ing. FrantiSek Kis, Ev. ¢ 112 Autorizovany stavebny
inZinier .

V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyvediceho, Zhotovitel je povinny ozndmif tito skutofnost
Objednavatelovi eSte pred nahradenim osoby stavbyvediiceho novou osocbou, prifom je potrebné
dodrzat povinnost vyplyvajiicu z bodu 4 tohto ustanovenia Zmluvy.

Zmeny odsithlasenej Projektovej dokumentéacie je Zhotovitel' opravneny vykonat iba na zéklade
zavazného stanoviska projektanta, stavebného dozoru a technického dozoru investora, a to tak, aby
tieto zmeny nemali vplyv na cenu Diela. Zmena Projektovej dokumenticie je zmenou predmetu
Zmiuvy a je potrebny dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena nesmie mat vplyv ani na siilad so Zmluvou o
NFP, o fom dé stanovisko, edte pred jej vykonanim.

Podmienkou odovzdania aprevzatia Diela riadne avias je Gspesné vykonanie vietkych skagok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a Projektovou dokumentaciou a predloZenie
dokladov o tspeSnom vykonani tychto skadok. Vykonanie ski$ok podia tohto bodu zabezped!
Zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat Objednévatela o stave rozpracovaného Diela na pravidelnych kontrolnych
diioch za Gfasti vietkych =zainteresovanych =zloZiek, ktoré bude =zvoldvat oprévnend osoba
Objednavatela podla osobitnej poZiadavky.

Nebezpetenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel a to aZ do protokoldrneho odovzdania riadne
vykonaného Diela ako celku bez vad a nedorobkov Objednéavatefovi podla Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny mat najneskér ku dnu podpisu Zmluvy aZ do podpisu Preberacieho protokolu o
odovzdani a prevzati Diela ako celku oboma Zmluvnymi stranami uzatvorené poistenie zodpovednosti
za $kodu spbsobeni pri vykonavani Diela do vysky zmluvnej ceny Diela podla ¢lanku V bodu 3.
Zmluvy. Zhotovitel' je stifasne povinny mat najneskér ku ditu podpisu Protokolu o odovzdani
Staveniska podla bodu 1. a 2. tohto &lanku Zmluvy aZ do podpisu Preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati Diela ako celku oboma Zmhuvnymi stranami uzatvorené poistenie budovaného Diela na
predmet Zmluvy v minimainej vyske zmiuvnej ceny Diela podfa ¢lanku V bodu 3. Zmluvy.
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27. Zhotovitel je povinny mat uzavreté poistenie zodpovednosti za skodu spisobentt pri vykondvani Diela

1.

a poistenie budovaného Diela na predmet Zmluvy podla predchadzajiicej vety po celd dobu
vykonavania Diela a Zhotovitel je sicasne povinny kedykolvek na pisomni vyzvu Objednavatela v
lehote 3 (troch) pracovnych dni od dorudenia vyzvy Objednavatefa preukazaf splnenie tejto povinnosti.

Clinok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotovitel je povinny Objedndvatelovi pisomne ozndmit najmenej 5 (pat} dni vopred pripravenost
Diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohte oznamenia si Zmluvné strany dohodni
¢asovy postup preberacieho konania.

2. Zhotovitel je povinny najneskér ku dniu zadatia preberacieho konania predlozit Objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal Objednavatelovi priebeZne odovzddvat, ak ich neodovzdal uz skdr, a to
najmé:

a. stavebné denniky,

atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podfa ich umiesinenia v stavbe,

osveddenia o akosti pouZitych kondtrukcit a materidlov, revizne spravy,

doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbuy,

opis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projekiu stavby, overenéhe v stavebnych

konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

projekt skutoného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené Zhotovitelom v

dvoch vyhotoveniach,

3. Objednavatel’ si vvhradzuje pradvo neprevziat Dielo, ktoré mé vady anedorobky, alebo ak
Zhotovitel nedoloZzil vietky doklady uvedené v bode 2. tohto ¢lanku.

4. Oodovzdani a prevzati Diela vyhotovia Zmluvné strany Preberaci protokol. Preberaci protokol o
odovzdani a prevzatl Diela bude obsahoval najmd zarudni dobu, vyhodnotenie akosti
vykonaného Diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkréiny a podrobny stpis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom Preberacieho protokolu
bude vyhlasenie Objednavaiela, (i Dielo alebo jeho ast preberd. V pripade, ak Objednéavatel Dielo
alebo jeho Cast nepreberie, bude sifastou Preberacieho protokolu uvedenie dévodov a vad Diela,
pre ktoré Dielo alebo jeho ¢ast neprebral. Na ich odstranenie poskyine Objednavatel Zhotovitelovi
primerant lehotu.

5. Zhotovitef je pri preberacom konani povinny zabezpe¢if Stavenisko tak, aby Objednavatel mohol
vykonané Dielo riadne prevziaf a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny uplnre vyprataf do 10
{desat) dni odo diia protokoldrneho odovzdania Diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov,

6. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela v pripade, ak Dielo nie je dodané v stilade so
Zmluvnymi podmienkami aleboma zavainé vady anedorobky, ktoré brinia bezpelnému
a plynulérnu uZivaniu Diela, a to aZ do ich odstrénenia.

e 0T

bmat

Clanok IX
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v siilade s dohodnutymi podrmienkami Zmluvy,
podla technickych noriem, Projektovej dokumentacie a vieobecne zavaznych prédvnych predpisov
udinnych na tzemi Stovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
Zmluve.

Dielo mé vady, ak nie je v silade s podmienkami ustanovenymi v Zmluve.

Zaruéna doba Diela je 5, slovom: pat rokov a zacne plymit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Preberacom protokole. U zariadeni a dodévek, u ktorych bol vydany zaruény list
vyrobcom, sa zéruka riadi tymto zdruénym listom.

Zaruka sa predlfuje o dobu, pe ktorti Dielo nemohlo byt v zérudnej dobe plne vyuZivané z dovodu
vady, na ktor sa vzfahuje zaruka.
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednévatelovi. Zhotovitel
zodpovedd aj za vady Diela vzniknuté po odovzdani Diela, ak boli spdsobené porufenim jeho
povinnosti.

Objednavatel sa zavdzuje oznamif zistené vady Diela Zhotovitelovi bezodkladne po ich zistend
pisomnou formou.

Polas plynutia zarufnej doby sa Zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, oznafené v
opravnenej reklamacii Objedndvatelfa, bezplatne odstranif do 20, slovom: dvadsat dni odo dia
oznamenia reklamacie, ak sa Zmiuvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstrédnenia vad si Zmluvné
strany dohodnti pisomne. Zhotovitel je povinny zadat odstranovat vady do 3, slovom: troch dni od
dorufenia pisomnéhe oznamenia Objedndvatelom a vadu odstranit v lehote do 20, slovem: dvadsaf
dni odo diia zadatia s odstrafiovanim vady. Zhotovitel je povinny odstrénenie vady pisomne ozndmit
Objednéavatel'ovi, O odstraneni vady Zmiuvné strany spiSu pisomny zaznam,

V pripade, Ze Zhotovite] ozndmené (reklamované) vady neodsirani v lehote podia bodu 7. tohto
¢lanku, je Objednavatel opravneny dat ich odstrénit tretej osobe na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Sankcie

V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim Diela alebo jeho asti v termine podla flanku IV
Zmluvy o menej ako patnast dni je Zhotovitel povinny zaplatif Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vydke 0,05 % z celkovej ceny Diela za kazdy deft omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotketé prévo Objednévatela na ndhradu 3kody aprévo na odstupenie od Zmluvy. V pripade
omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela alebo jeho asti v termine podla danku IV Zmluvy pétnast
dni a viac je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 20 % z celkovej
ceny Diela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednédvatela na nahradu Skody
a pravo na odstapenie od Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela odstrdnif riadne a vias
vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole, v pripade porudenia povinnosti Zhotovitela
odstréanit vady uplatnené Objednavatelom v zaruinej dobe v lehote podia &lanku IX bod 7. Zmluvy
a v pripade nevypratania Staveniska v lehote podia dlanku VI bod 5. Zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi za kaZdé poruSenie pokutu vo vyske 100~ EUR za kaidy zalaty dernt
omeskania, a to aZ do odstrénenia tychte vad alebo vypratania Staveniska. Stasne po marnom
uplynuti lehoty poskytnutej Objednavatelom Zhotovitefovi na odstranenie vad Diela, ma Objednéavatel
pravo na odstranenie vad prostrednictvom tretej osoby, na ndklady Zhotovitela. Néklady na
odstranenie vad trefou osobou bude v celom rozsahu znaSaf Zhotovitel, ktory je povinny ich
Objedndvatelovi uvhradif do 10 ({desaf) dnd odo dfia predloZenia faktlry trefou osobou
Objedndvatelovi, o ¢om bude Objednavatel Zhotovitela informovat.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktiry ma Zhotovitel pravo na arok z omeskania vo vyske
0.05 % z dlZnej sumy za kaZdy zacaty defl omeskania okrem pripadu podla élanku VI, bod 5. Zmiuvy.
Ak Zhotovitel neopravnene odmietne prevziat Stavenisko, Objednavatel si mdZe u Zhotovitela
uplatnif zmmluvna pokutu vo vydke 50~ EUR za kaZdy zacaty defl omeSkania s jeho prevzatim.
Zaplatenim Zmluvnych pokit sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo riadne dokoendit, vady
odstranit a ani zodpovednosti za spdsobent kodu,

Clanok X1
Osobiiné ustanovenia

Tato Zmluva zanika :
a. ak sa nestane ufinnou vsulade s dénkom XIV bod 2. Zmluvy ani do 12 mesiacov od
nadobudnutia jej platnosti,
b. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
¢, jednostrannym odstapenim od Zmluvy zo strany Objednévatela, ak:
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i.  efte nedodio k plneniu z Zmluvy a vysledky finantnej kontroly poskytovatela nendvrainého
financného prispevku neurnoZiiujd financovanie vydavkov vzniknutych z cbstarania
stavebnych préc,

ii. Zhotovitel opakovane porusi (tj. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani Diela
podia Zmluvy,

ili, je Zhotovitel v omeskani s dokondenim aodovzdanim Diela podla terminu ukondenia
realizacie v zmysle cldnku IV, bod 3. pism. b. Zmluvy o viac ako 20 (dvadsat) dnd,

iv. voli Zhotovitelovi bude =zalaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
redtrukturalizacie alebo ddjde k jeho likvidacdii bez pravneho nastupcu,

v.  poruSenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy,

vi. nedodrZanie terminu na odstranenie vad Diela,

vii, nedodrZanie technickych predpisov a noriem,

viil. omeskanie plnenia Zhotovitela, ktoré Zhotovitel ani po predchadzajlicom wupozorneni
Objednévatela v primeranej lehote neodstrani,

ix. Zhotovite] nebude mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobent pri
vykonavani Diela a poistenie budovanéhe Diela na predmet Zmluvy podla ¢anku Vil bodu
26. Zmluvy.

Zmluva zanika, ked prejav véle opravnenej strany odstipit od Zmluvy je dorufeny druhej Zmluvnej
strane; po tejto dobe nemoZno linky odstupenia od Zmluvy odvolaf alebo menit bez sihlasu druhej
strany. Odstlipenim od Zmluvy zanikajii véetky prava a povinnosti strén zo Zmluvy. Odstipenie od
Zmluvy sa viak nedotyka ndroku na nahradu 3kody vzniknutej poruSenim Zmluvy, ani zmiuvnych
ustanoveni tykajiicich sa volby prava alebo volby Obchodného zékonnika podla § 262 Obchodného
zakonnika, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavengj vole
stran, alebo vzhfadom na svoju povahu maji trvaf aj po ukondeni Zmiuvy (naroky z vad Diela, ndroky
zo zaruky).

Odstapenie od Zmluvy nadobida udinnost diiom jeho dorudenia druhej Zmluvnej strane a Zmiluva sa
zrubuje od tohto dita a nie od jej podiatku. Odstapenie musi byt uskutofnené pisomnou formou aje
ufinné odo dita dorufenia pisomného prejavu vdle oprdvnenej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej
strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy vykona Zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamiité
a riadne ukonfenie vykonavanie Diela tak, aby Objednavatelovi nevznikla Ziadna $koda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na Diele z ddvodov vzniknutych na strane Objednavatela
budt uZ vykonané stavebné price v rozsahu schvélenom v stavebnom denntku Objednévatelom a
urobené riadne avdas, uhradené podla stupria rozpracovanosti ku driu zastavenia prac alebo
ukondenia prac a podla skutolne preukazanych nakladov zo strany Zhotovitefa.

Nehnutelnosti poskytnuté Zhotovitelovi na vykonanie Diela a zaplatend fasf Diela st vlastnictvom
Objednévatela aj pocas vykonavania Diela Zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho parineri vo vztahu k pineniu Zmbuvy (dalej v fexte Zmluvy af len .subdoddvatelia”
v ndlefitom gramatickom tvare) vratane ich zamestnancov, st povinni dodrZiavat mi€anlivost vo vztahu
ku skutofnostiam zistenym podas vykondvania Diela alebo sivisiacich s Dielom. Vietky dokumenty,
ktoré prevezme Zhotovitel od Objednavatela, st déverné a mdze ich pouzif vyluéne na Glely plnenia
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny byt najneskdr ku diin uzatvorenia Zmiuvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zakona NR SR & 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
aozmene adoplneni niektorych zdkonov (dalef v texte Zmluvy af len ,osobitny predpis” © ndleZitom
gramatickom tvare), ak mé povinnost zapisaf sa do tohto registra. Zhotovitel' je povinny byt riadne
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobiiného predpisu podas celej doby plnenia
podla Zmluvy, ak ma povinnost byt zapisany v tomto registri.

Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podla Zmhivy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré st partnerom
verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overif zapis tychto
0sdb v registri partnerov verejného sektora. Uvedent skutolnost vyznadi v prilohe ¢ 2 Zmluvy.
Zhotovitel neméZe mat subdodavatela alebo inti osobu, ktord je partnerom verejného sektora a nie je v
registri partnerov vereiného sektora riadne zapisana. Ak by takéto situdcia nastala v priebehu plnenia
Zmluvy, Zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takito esobu ihned vymenit,
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Zhotavitel pred uzatvorenim Zmiluvy predloZil Objednavatelovi zoznam subdoedévatelov v zmysle a
rozsahu podla § 41 ods. 3) v spojeni s § 41 ods, 6) zdkona o verejnom obstaravani, ktory tvor{ prilohu &
2 Zmluvy. Predmetny zoznam subdodévatelov obsahuje tieZ podiel zakazky, ktory bude vykonévat
subdodavatel a predmet subdodéavok.

Subdodavatel musi spliiat podmienky i¢asti tykajtce sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 zakona
o verejnom obstardvani a neexistuju u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods.
7 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nie je oprdvneny plnif zdvazky podla Zmiuvy prostrednictvom subjektov odlidnych
od Subdodavatelov uvedenych v prilohe & 2 Zmluvy, pokial neddjde k ich zmene postupom podla
tohto clanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamif Objednavatelovi akitkofvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi. V
pripade zameru realizovaf nastup nového subdodavatela a taktieZ zdmeru realizovaf zmenu
pdévodného subdedéavatela je Zhotovitel povinny pisomne oznamif Objednavatelovi ddaje o novom
subdodavatelovi a zarovert aj preukdzat Objednavatelovi, 3e novy subdodavatel spifia podmienky
udasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani najneskér 5 (paf) pracovnych dni pred dfiom
nastupu tohto subdodavatela na realizéciu Diela. Oznamenie musi obsahovaf minimalne: podiel
zékazky, ktory ma uchddzal v Gmysle zadaf subdodédvatelovi, konkréinu fast zakazky, ktort ma
subdodavatel dodat, identifikainé Gdaje navrhovaného subdoddvatela vratane adajov o osobe
opravnene] konal za subdoddvatela vrozsahu menc apriezvisko, adresa pobytu, datum
narodenta, preukézanie, Ye navrhovany subdodéavatel spifia podmienky Gasti tykajice sa osobného
postavenia podia § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani (preukazuje sa rovnakym spdsobom ako je
uvedené vo Zvazku II Podmienky lasti — bod T Osobné postavenie sifainych podkladov).
Objedndvatel je opravneny pisomne namietaf voli zmene subdodévatela len vtedy, ak by neboli
splnené podmienky uvedené v bode 13, tohto &ldnku Zmluvy, a to najneskdr 5 (pit) pracovnych dni
odo dfia dorudenia oznamenia Zhotovitelom a ak sa Objednavatel v uvedenej Iehote nevyjadri, plati, ze
s navrhovanou zmenou stthlasi a Zhotovitel mdze subdodévatela pouzit,

Ak dodlo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je Zhotovite! povinny tito
skutotnost oznamit Objednavatefovi a zaroven nahradif takéhoto subdedavatela takym
subdodavatefom, ktory bude splfiaf podmienky osobného postavenia a ak mé& povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora, musi byt v flom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom
obstardvani.

Clanok XII
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmiuvou

a Projektovou dokumentéciou a rozpor so vieobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokondena praca oproti Projektovej dokumentécii.

Vedenim uskutoéfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac

a ingch finnosti na Stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutolfiovania stavby,

zodpovednosf za silad priestorovej polohy s Projektoveu dokumentdciou a za dodrZanie veobecnych

technickych poziadaviek na vystavbu.

Zhotovenim Diela sa rozumie odovzdanie Diela riadne, tj. bez vad a véas. Pri odovzdani a prevzati

Diela sa spiSe Preberaci protokol, v ktorom sa uvedie nasledovné:

identifikacia Zhotovitel'a;

identifikécia Objednavatels;

datum odovzdania a prevzatia Diela;

stpis vad Diela vratane dohody o spOsobe a lehote na ich odstranenie v zavisiosti od povahy vad;

podpisy osSb opravnenych konat za Zhotovitela aObjednévatela za dfelom odovzdania
a prevzatia Diela

a dalsie ndleZitosti vyplyvajice z élanku VI bod 4 Zmluvy.

Zhotovitel je vSak povinny odstranit vady a nedorobky spisané v Preberacom protokole riadne a véas,

tj. za podmienck a v lehotdch ozndmenych Objednavatelom v protokole.

»

o an o
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Clanok XIII
Dorudfgvanie

Zmliuvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti, oznamenia, resp. informacie, kioré si Zmluvné
strany povinné si vzéjomne poskytnif podia Zmluvy, budi vyhotovené v pisomnej forme alebo
zachytené na inom hmotnom nosici (dalej v texte Zmluvy aj len ,pisomnosti” v ndleZitom gramatickom
tvare). Pisomnosti si budi Zmluvné strany vzdjomne dorudovat e-mailom, osobne, posiou alebo
prostrednictvom dorudovatela - kuriérskou siuzbou, ak sa Zmluvné strany v Zmluve nedohodl inak.
Pri osobnom doruovani pisomnosti, pri dorudovani postouy, kuriérskou sluZbou alebo pri oznamovant
skutofnosti prostrednictvom elektronickych prostriedkov sa pisomnost dorufuje na poslednt
Zmluvnej strane znamu kore$pondenénti adresu, alebo sa oznamenie adresuje na poslednd Zmluvnej
strane znamu e-mailovi adresu, telefénne Cislo, uvedené v &éanku I Zmluvy v jej rubrike. Zmluvna
strana nenesie zodpovednost za pripadné nedorufenie pisomnosti alebo oznamenia, ak druha
Zmluvna strana neozndrile bez zbytoného odkiadu zmenu ddajov uvedenych v ¢lanku I Zmluvy,
druhej Zmluvnej strane.

Pri dorucovani pisomnosti prostrednictvom e-mailu sa pisomnost povaZuje za dorudend diiom, kedy
Zmluvna strana, ktord prijala e-mail od odosielajice] Zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie
odoslanim potvrdzujiiceho e-mailu odosielajiicej Zmiuvnej strane (dulej v texte Zmluvy af len , potyrdenie
o prijati e-mailu” v ndleZiton gramatickom tvare). Potvrdzujica Zmluvna strana je povinna dorudit
odosielajucej Zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 48, slovom: Styridsatosemn hodin, inak sa
bude takyto e-mail povaZzovat za nederudeny.

Pri osobnom dorufovant sa pisomnost povaZuje za dorufenti okamihom, ked si Zmiuvné strany
pisomne potvrdia takéto dorucenie pisomnosti.

Pri dorudovani pisomnosti prostrednictvom posty sa pisomnost povaZuje za dorufend uplynutim 3
{troch) dni od jej odoslania Zmluvnou stranou - odosielatelom, a to bez ohladu na tspeinost
dorufenia, pricom odoslanie odosielatel preukazuje predioZenim podacieho listku druhej Zmluvne;
strane - prijemcovi. V pripade ak prijemca odmietne prevziat dorufovani pisomnost, tate sa povaZuje
za dorufenti okamihom odmietnutia.

Pri dorugovani pisormnosti prostrednictvom dorucovateta - kuriérskej sluZby sa pisomnost povazuje za
dorufentt momentorn prevzatia tejto pisomnosti druhou Zmluvnou stranou - prijerncom. V pripade
neuspesnosti takejto formy dorudenia sa bude povazovat za moment dorudenia treti defi po vykonani
prvého pokusu o dorulenie, pritomn vykonanie pokusu o dorudenie sa preukédZe vyhldsenim
dorufovatela - kuriérskej stuZfby. Pisommnost sa povaZuje za dorufend aj v pripade odmietnutia
prevzatia pisomnosti prijemcom a to v okamihu odmietnutia.

Koredpondentné adresy, e-mailové adresy, telefénne a faxové fisla Zmluvnych stran, uvedené v tomto
bode, je kazda zo Zmluvnych strén opravnena jednostranne menit. Tieto zmeny st tdinné voéi druhej
Zmluvnej strane aZ momentom dorudenia zmenenych udajov tejto druhej Zmluvnej strane.

Kontaktné tidaje Objednavatela:

Kore$pondenéna adresa Vajanského nabreZie 5, 811 02 Bratislava
E-mailova adresa csoka@slovakiaring.sk
Telefénne &islo 0903 252 797

Faxové Lislo -
Kontakiné udaje Zhotovitela:

Kore$pondencna adresa Novéa Osada 805/25
E-mailovéa adresa gocon@inportante.sk
Telefénne dislo 0903 513 765

Faxové &islo -
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti tykajice sa zmeny alebo zaniku Zmluvy musia byf
dorudované vyhradne postou ako doporudend zésielka, kuriérom alebo osobne.
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Clanok XIV
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto ndvrhom Zmluvy odo difia dorufenia jej podpisaného textu
Objednavatelovi.

Zmiuva nadobtida platnost dfiom podpisu Stattarnymi orgdnmi obidvoch Zmluvnych stran
a udinnost driom nasledujicim po kumulativniom splneni nastedovnych pedmienok:

A, schvileni procesu verejného obstardvania, ktorého vysledkom je titc Zmluva, poskytovatelom
nenavratného finantného prispevku, prifom poskytovatel’ musi o schvaleni procesu verejného
obstardvania vydaf pisomné potvrdenie, ktorym schvaluje proces verejného obstardvania a toto
potvrdenie musi byt doru¢ené Objednévatelovi,

B. zverejneni na webovom sidle Objednavatela, na zéklade toho, Ze této Zmluva je v zmysle § 5a)
zakona NR SR &, 21172000 Z.z. ¢ slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplnent
niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov povinne zverejlovanou Zmluvou, ktora sa
zverejfinje na webovom sidle Objedndvatela.

Otazky neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodnéhe zakonnika, pripadne dal$imi

platnymi v3eobecne zdvaznymi préavaymi predpismi.

Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy celkom alebo sCasti neplatnym, nema tato skutodnost vplyv

na platnost zostavajiicej casti Zmluvy. Zmluvné strany st povinné v tomto pripade nahradif neplamé

ustanovenie novym ustanovenim, ktoré v &o najvacse} miere zodpoveda ticelu neplatného ustanovenia,

Zmluvné strany deklaruji svoju voly, riedit kazdy spor, tykajici sa ich prav a povinnosti, a vyplyvajici

zo Zmiluvy prednostne rokovanim a dehodou, V pripade, Ze nie je moZné spor urovnaf dohodon,

rozhodne o ich spore std.

Zmluvné strany sa zavizuji akékolvek rozirenie predmetu Zmluvy nad ramec Specifikovany

v &lanku lll Zmluvy afalebo aktkolvek zmenu a/alebo doplnenie Zmluvy vopred prerokovafl

a odsthlasif. RozSirenie predmetu Zmluvy a/alebo akékolvek zmena a/alebo doplnenie Zmluvy bude

upravend len formou pisomnych postupne vzostupne v aritmetickom poradf fislovanych dodatkov,

ktoré musia byf za dodatky k Zmluve Zmluvnymi stranami vyslovne vyhlasené a ktoré musia byt

podpisané Objednavatelom a Zhotovitefom alebo ich z&stupcami opravnenymi za nich konat, a

to v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a Zmluvou o NFP. Zmluvné strany sa dohodii, Ze k

navrhom dodatkov k Zmluve o Dielo sa pisomne vyjadria v lehote 14 (S3trndstich) pracovnych dni od

doruéenia ndvrhu dodatku druhej Zmluvnej strane.

Zmeny tykajiica sa obchodného mena, pravnej formy, sidla, 3tatutdrmych orgénov, resp. ich &enov

a spdsobu ich konania, bankového spojenia alebo &isla Gcty, je dotknuta Zmluvna strana povinna bez

zbytoéného odkladu ozndmil pisomnou formou druhej Zmluvnej strane,

Zmluva mé trinast strdn tvoriacich jednu listinu a je vyhotovend v piatich rovnopisoch rovnakej

pravnei sily v slovenskom jazyku, z ktorych 3tyri rovnopisy obdrZi Objednavatel ajeden rovnopis

obdrzi Zhotovitel.

Neoddelitelnou stiéastou Zmluvy sa prilohy:

a. Priloha & I Rozpocet stavebnych prac - Cenova ponuka Zhotovitela {oceneny vykaz vymer, kiory
Zhotovitel predloZil ako uchédzaé v rimci verejného obstardvania)

b.  Priloha ¢ 2 Zoznam subdodévatelov

¢.  Priloha ¢ 3 Opis predmetu zékazky vratane vdetkych vysvetleni, ktoré boli v stvislost
s predmetom zékazky poskytnuté Objednavatelom pred uplynutim lehoty na predkiadanie
pontik)
Priloha . 4 Projektova dokumentécia - schvéleny projekt

e. Priloha ¢ 5 Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spésobent: pri vykonavani
Diela do vy8ky zmluvnej ceny Diela podla fanku V. bodu 3. Zmluvy a Doklad o uzatvoreni
poistenia budovaného Diela na predmet Zmluvy v minimaélnej vyske Zmiluvnej ceny podla
¢lanku V bodu 3. Zmluvy.

Zmluvné strany deklarujl, Ze si Zmluvu riadne a v dostatotniom Casovom predstihu preditali a vyznam

vietkych jej ustanoveni zhodne porozumell. Objednévatel zaroven po precitani Zmluvy vyhlasuje, Ze

Zmluva spifia jeho potreby a zodpoveda jeho finanénej situdcii.
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11. Zmiuveé strany po pretitani Zmluvy zhodne vyhlasujit (kaZdd za seba), Ze Zmluva vyjadruje ich
urcitl, skutotnt, slobodnd a vainu volu zbavemi akéhokolvek omylu a ich prdva a povinnosti
vymedzuje urdito a zrozumiteine a plnenie z nej je mozné a dovolené.

12. Zmluvné strany dalej zhodne vyhlasuja (kaZdd za seba), Ze Zmluva nebola uzavretd v tiesni za
ndpadne nevyhodnych podmienok a je v stilade s ich stasnyrmi zdmermi a dohodami.

13. Zmluvné strany na zaver zhodne vyhlasujii (kaZda za seba), Ze Zmnluva neodporuje zékonu, ani zakon
neobchadza a ani sa neprieci dobrym mravom.

Clanok XV
Podpisy

Na dosveddenie uvedendho Zmluvné strany Zmiuvu podpisali:

Objednéavatel - Vycvikové zariadenie pre vodicov, s.r.0.

y

Vhoulkows Zatlatsnie pre vy

oy arp
odpis: g Valanukihg nabe 5 nag e
podpiss el 55 04 184 gjﬁ‘z@a BT 02 Bratisieg
meno: pan Ladislav CSG/KA 080 1991 2175 agnp
funkcia: konatel spolotnasti Vycvikové zariadenie pre vodicov, s.r.o.
miesto, datum: Bratislava, 26. 8. 2022
a , '
Zhotovitel: / #
: RTANTE
i *
podpist & TR
. INPORTANTE 5.0,
Menoe: Ing. Peter GQUON Nova Osada 805/25. Dunajska Slreda 926 (11
. R 3 . LY AL 08 DIC: 2022473622, 10 DPH: SK2002972622
fupkc;a. ] konf‘td spolocnosti INPO et % )Fetoean: regists Okrrsneho sidy Triava
miesto, datum: Bratislava, 26. 8. 2022 Caker Sio Verkas Gisin 2088577
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